



**Area Infrastrutture**  
**Servizio Linee Metropolitane Urbane**

**PG/2022/762558 del 21 ottobre 2022**

Al Comando provinciale dei VVF  
comandante De Acutis

Alla Metropolitana di Napoli spa

Alla MM spa

All'Area Cimiteri  
Servizio Gestione Cimiteri Cittadini  
Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini

E p.c

All'Assessore al verde ed alla Salute con delega ai Cimiteri Cittadini  
All'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile

Oggetto: Evento 4 gennaio 2022 - Stazione Poggioreale – Cimitero Monumentale. Protocollo per il recupero delle salme e Piano di gestione delle attività. Aggiornamento al 21 ottobre 2022

Si fa seguito all'incontro del 21 ottobre 2022 presso il Comando dei VVF finalizzato a confermare i tempi di intervento discussi nel precedente incontro del 7 ottobre e si sintetizza quanto convenuto:

1. Le due autogru saranno installate nel periodo compreso tra il 24 ottobre e il 29 ottobre 2022. Si partirà dalla gru da 300tonnellate da installare su via Poggioreale e poi si proseguirà con quella da 160 tonnellate da installare nel Cimitero Monumentale.
2. A partire dal 26 ottobre 2022 avranno inizio le attività di montaggio della struttura provvisoria di accoglienza delle salme/ceneri e resti mortali. Si procederà per settori, partendo da quello nell'area più lontana all'ingresso, al fine di dare moduli finiti e completi di copertura. Si provvederà a recintare le aree opportunamente al fine di non arrecare impatti sulla fruibilità del cimitero.

3. Atteso il periodo dell'anno che determinerà una maggiore utenza al cimitero, si conviene per evitare potenziali interferenze, di avviare le operazioni da effettuare con le gru a partire dal 3 novembre 2022.
4. Nei prossimi giorni l'Area Cimiteri elaborerà una procedura per le operazioni di schedatura che sarà condivisa con i Vigili del Fuoco e che consentirà di individuare nel dettaglio tutto il materiale occorrente.
5. Il Concessionario avvierà la fornitura di quanto già concordato (tute, mascherine, guanti, casce, teli etc) nell'ambito dei tavoli operativi, integrandola per tempo e ampliandola secondo quanto discenderà dalla procedura di cui al punto precedente.

Si fissa prossimo incontro per il giorno 27 ottobre ore 10.00 presso il comando dei VVF.

*Il dirigente*  
Ing. Serena Riccio  
